



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

г. Красногорск

Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Московской области

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» и в целях организации работы по переходу общеобразовательных организаций в Московской области на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) с 01.09.2023:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Московской области (далее – план-график).

2. Ректору государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ) Лубскому А.А.:

1) в срок до 21.12.2022 определить структурное подразделение АСОУ, ответственное за научно-методическое и информационно-технологическое сопровождение введения обновленных ФГОС СОО в Московской области;

2) обеспечить исполнение мероприятий плана-графика.

3. Управлению общего образования осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий плана-графика.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования:

1) в срок до 25.12.2022 разработать и утвердить план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

2) организовать деятельность муниципальных методических служб и муниципальных общеобразовательных организаций по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика.

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций, в состав учредителей которых входит Правительство Московской области (далее соответственно – ГОУ, АНОО):

1) в срок до 25.12.2022 разработать и утвердить план-график мероприятий подготовки ГОУ, АНОО к переходу на обновленные ФГОС СОО;

2) организовать деятельность предметных методических объединений ГОУ, АНОО по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра образования Московской области Михайлову Е.А.

Первый заместитель министра
образования Московской области

Е.А. Михайлова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства образования
Московской области
от №

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Московской области

№ п.п.	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)	Январь 2023	Министерство образования Московской области (далее – МОМО); Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ)	Определена региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в Московской области	Январь 2023	МОМО, АСОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по	Декабрь 2022, январь	МОМО	Синхронизированы процессы управления

	организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	– май 2023		введением ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с муниципальными общеобразовательными организациями по вопросам введения ФГОС СОО	Декабрь 2022, январь – май 2023	МОМО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности общеобразовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	МОМО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Московской области
6.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС	Декабрь 2022	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО); АСОУ	Определены муниципальные координаторы, обеспечена оперативность взаимодействия регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение МОУО, общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	МОМО, МОУО, АСОУ	Аналитическая справка. Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты.
8.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь, февраль, март, апрель, май 2023	МОМО, МОУО, АСОУ	Своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
9.	Организация работы региональной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	МОМО, МОУО, АСОУ	Промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС

10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	МОМО, МОУО	Адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
11.	Формирование регионального и муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022- январь 2023	МОМО, МОУО	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023	МОМО, МОУО, АСОУ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение ведения обновленного ФГОС среднего общего образования				
13.	Включение в план работы учебно-методического объединения в системе общего образования в Московской области вопросов по внедрению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	МОМО, АСОУ	Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС в общеобразовательных организациях в Московской области
14.	Рассмотрение вопросов внедрения обновленного ФГОС СОО на заседаниях учебно-методического объединения в системе общего образования в Московской области.	Не реже 1 раза в квартал, январь-декабрь 2023	МОМО, АСОУ	Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС в общеобразовательных организациях в Московской области
15.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Январь-апрель 2023	МОМО, АСОУ, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области (далее –	Проведены мероприятия по обсуждению общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

			ЦНППМ)	
16.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций (далее – ОО), организаций дополнительного образования, учреждений спорта, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Январь-декабрь 2023	МОМО, МОУО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования
17.	Доведение до образовательных организаций пакета методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО	Май-август 2023	МОМО, АСОУ	Информированность руководителей методических служб муниципальных образований, руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
18.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май-июнь 2023	МОМО, АСОУ	Информированность управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО
19.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	МОМО, АСОУ	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов
20.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	МОМО, АСОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
21.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	ЦНППМ	Разработан и реализуется план по формированию функциональной грамотности обучающихся

22.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	ЦНППМ, кафедры АСОУ	Учителя используют федеральный банк заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся
23.	Экспертиза программ среднего общего образования	Август 2023	МОМО, АСОУ, ЦНППМ	Чек-лист экспертизы программ среднего общего образования
24.	Разработка методического инструмента для формирования разработки ООП СОО	Июнь 2023	Кафедры АСОУ, ЦНППМ	Разработан методический инструмент разработки ООП СОО
25.	Ежемесячные совещания со школьными координаторами по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение учебного года	АСОУ, ЦНППМ	График совещаний
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
26.	Организация обучения руководителей и специалистов Института развития образования (далее – ИРО), ЦНППМ	Декабрь 2022 – апрель 2023	Кафедры АСОУ, ЦНППМ	Обеспечено повышение квалификации руководителей и специалистов ИРО, ЦНППМ
27.	Организация обучения: -специалистов муниципальных органов управления образованием, -муниципальных методических служб	Март 2023	Кафедры АСОУ, ЦНППМ	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО
28.	Организация повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации ФГОС СОО	Март-август 2023	Кафедры АСОУ, ЦНППМ	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО
29.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы	Март-август 2023	Кафедры АСОУ, ЦНППМ	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные

	среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО				
30.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО с использованием ресурсов региональной системы электронного мониторинга	Январь-февраль 2023	АСОУ	Аналитическая справка. Размещение полученных результатов в региональной системе электронного мониторинга
31.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023	МОМО, АСОУ	Аналитическая справка, промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
32.	Экспертные выезды в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Май 2023	МОМО, АСОУ	Аналитическая справка, промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
33.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	Управление общего образования МОМО, АСОУ	Аналитическая справка, промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
34.	Информирование общественности через средства массовой информации подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	Декабрь 2022, далее ежемесячно	АСОУ	Создана страница в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации, нормативных документов (на сайте ИРО АСОУ)
VII. Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий				
35.	Семинар «Образовательная программа среднего общего образования в	Февраль 2023	АСОУ, ЦНППМ	Повышение профессионального мастерства

	соответствии с обновленным ФГОС СОО»			педагогических работников и управленческих кадров. Масштабирование положительного опыта педагогов-предметников
36.	Семинар (вебинар) Использование федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	АСОУ	Представление рекомендаций по использованию федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО
37.	Стажировка по вопросам обновленного ФГОС СОО	Октябрь – декабрь 2023	ЦНППМ	Программа стажировки
38.	Методический марафон по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	ЦНППМ	Информация о марафоне размещена на сайте ЦНППМ
39.	Круглый стол по итогам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	ЦНППМ	Анализ дефицитов по реализации ФГОС НОО
40.	Разработка методических рекомендаций по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	АСОУ	Методические рекомендации по введению обновленного ФГОС
41.	Система вебинаров по реализации содержания рабочих программ обновленного ФГОС в рамках проекта «Школа профессионального мастерства»	В течение года	ЦНППМ	Программа вебинаров «Школа профессионального мастерства»
42.	Система вебинаров по реализации внеурочной деятельности в рамках обновленного ФГОС СОО в рамках проекта «За страницами учебников»	В течение года	ЦНППМ	Программа вебинаров «За страницами учебников»
43.	Система вебинаров по реализации «Виртуальных лабораторных в рамках обновленного ФГОС СОО в рамках	В течение года	ЦНППМ	Программа вебинаров «За страницами учебников»

	проекта «За страницами учебников»			
44.	Подготовка аналитических материалов по итогам введения обновленного ФГОС СОО	Июль 2024	ИРО	Аналитические материалы по итогам введения обновленного ФГОС СОО